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Дипломний проект “Проект будівлі торговельно-розважального центру 
у м. Мелітополі” умовно можна розбити на чотири частини: 
- архітектурно - будівельний розділ; 
- розрахунково - конструктивний розділ; 
- організаційно - технологічний розділ; 
- техніко-економічний розділ. 
У архітектурній частині проекту (розділ 1) наведено: загальну характе-
ристику об'єкту будівництва, будівельну і кліматичну характеристики райо-
ну, планувальне рішення ділянки, об'ємно-планувальне та будівельно - конс-
труктивне рішення каркасу будинку. 
У другому розділі наведено обґрунтування вибору та розрахунку буді-
вельних конструкцій. Розділ включає у себе такі підрозділи:  
- загальні дані; розрахунок та проектування залізобетонних конструк-
цій каркасу (колон, перекриттів та ригелів); 
- розрахунок та проектування металевих конструкцій каркасу (точніше 
колон та ригелів. 
У ході проектування було розроблено:  опалубочні креслення залізобе-
тонних балок та колон, а також креслення арматурних виробів та закладних 
деталей, необхідних для армування конструкцій а також креслення арматур-
них виробів. 
У третьому розділі розглянуто особливості організації процесу техно-
логії виготовлення залізобетонних перекриттів. 





Explanatory note:  pp.,  figures,  tables,  appendix,  sources. 
The diploma project “The project of building a shopping and entertainment 
center in Melitopol” can be divided into four parts: 
- architectural and construction section; 
- design and construction section; 
- organizational and technological section; 
- technical and economic section. 
The architectural part of the project (section 1) shows: general characteristics 
of the construction object, construction and climatic characteristics of the area, the 
planning decision of the site, three-dimensional planning and construction and 
structural decision of the frame of the house. 
The second section provides a rationale for selecting and calculating build-
ing structures. The section includes the following sections: 
- general data; calculation and design of reinforced concrete frame structures 
(columns, ceilings and bolts); 
- calculation and design of metal structures of the frame (more precisely col-
umns and crossbars. 
In the course of designing, the following were developed: formwork draw-
ings of reinforced concrete beams and columns, as well as drawings of reinforce-
ment products and mortgages required for the reinforcement of structures, as well 
as drawings of reinforcement products. 
In the third section the peculiarities of the organization of the process of 
manufacturing technology of reinforced concrete flooring are considered. 
The fourth section of the diploma examines the economics of building con-
struction. 
Keywords: shopping and entertainment center, reinforced concrete struc-
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Тема дипломної роботи має назву «Проект будівлі торговельно-
розважального центру у м. Мелітополі».  
За визначенням Міжнародної ради торгових центрів, торговим цент-
ром слід вважати групу архітектурно об'єднаних роздрібних підприємств, 
керованих єдиною компанією, забезпечених паркуванням і розташованих 
на спеціально спланованому ділянці. 
За звичай, сучасний торговий центр це - багатоповерховий будинок, в 
якому крім магазинів знаходяться також кафе, бари, казино, кінотеатри та 
ін. 
Як правило, такі комплекси обладнано ескалаторами, ліфтами, паркі-
нгами для особистого транспорту покупців та ін. 
Об’єкт розташований на проспекті 50-річчя Перемоги, 18 у м. Мелі-
тополі Запорізької області. 
При розробці дипломного проекту основні зусилля було сконцентро-
вано на виконанні таких його розділів: 
- архітектурно-будівельний; 
- розрахунково-конструктивний; 
- організаційно - технологічний; 
- техніко-економічний. 
Згідно із завданням на проектування будівлю слід виконати із залізо-
бетонних конструкцій у монолітному варіанті. 
При проектуванні архітектурної частини проекту було слід забезпе-
чити: 
- зручність паркування для відвідувачів центру; 
- наявність торгівельних площ для продажу продуктів харчування; 
- наявність торгівельних площ для продажу споживчих товарів; 
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- наявність торгівельних площ для продажу товарів повсякденного 
попиту; 
- наявність торгівельних площ для продажу основних товарів; 
- наявність торгівельних площ для продажу товарів імпульсивної по-
купки; 
- наявність торгівельних площ для продажу екстрених товарів; 
- наявність торгівельних площ для продажу товарів попереднього 
вибору; 
- наявність торгівельних площ для продажу товарів особливого по-
питу; 
- наявність торгівельних площ для продажу товарів пасивного попи-
ту; 
- наявність торгівельних площ для продажу товарів короткочасного 
користування; 
- наявність торгівельних площ для продажу товарів тривалого корис-
тування; 
- наявність торгівельних площ для продажу товарів виробничо-
технічного призначення. 
Особливістю даного проекту є також наявність таких окремих осере-
дків розваг: 
- бібліотеки; 
- залу для гри у більярд; 
- приміщень для фітнесу, йоги та бойових мистецтв; 
- залу для гри у боулінг; 
- залу для проведення дискотек; 
- кінотеатрів; 
- ресторанів і кафе. 
Мною для реалізації цього завдання мною запропоновано площі на 
кожному з поверхів роздробити на ділянки з площею 5-20 кв. м. та здати ці 
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ділянки у оренду різним торгівельним організаціям та окремим підприєм-
цям. 
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РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ 
 
1.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. 
МІСТОБУДІВНІ РІШЕННЯ. КЛІМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНУ 
 
Об'єкт будівництва розташований в м Мелітополі Запорізької області 
за адресою: проспект 50-річчя Перемоги, 18 (рис. 1.1). 
 
Рис. 1.1 -  Розташування об’єкту що підлягає проектуванню 
 
Висота будівлі складає  29,42 м. 
Вона має розміри у плані: 57,6 36 м.  
Крок колон дорівнює: 
- вздовж осей «2»-«12» 3,0 м або 6,0 м; 
- вздовж осей «А»-«Є» – 3,0-7,2 м. 
Висота поверху складає 4,2 м.  
За нульову відмітку прийнята відмітка підлоги 1-го поверху 
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1.2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ТА ПЛОЩАДКИ 
БУДІВНИЦТВА 
 
1. Об’єкт будівництва розташований у кліматичному південно – схі-
дному районі. 
2. Кількість градусо – діб опалювального періоду дорівнює 3000. 
3. Сніговий район - III. 
3.1. Характеристичне значення снігового навантаження: s0 = 1,4 кПа 
4. Вітровий район - IV (тип місцевості «IV») 
4.1. Значення вітрового навантаження: w0 = 0,5 кПа 
5. Кліматичний район - II 
6. Абсолютний мінімум температур коливається в межах - 32 ..., -42 
градуси. 
7. Абсолютний максимум температур коливається в межах + 39 ..., + 
41 градуси (по ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010. Будівельна Кліматологія) 
8. Розрахункова сейсмічність 5 балів за картками А і В ЗСР-2004 і 6 
балів по карті С ЗСР-2004 (ДБН В.1.1-12 2006). 
 
1.3 ОБ'ЄМНО - ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 
 
Фасад виконана в стриманій манері, що відповідає навколишній за-
будові. У оформленні використовуються такі прийоми як створення ефек-
тного екстер'єру будівлі за рахунок часткового скління фасаду. Таке рі-
шення пояснюється не тільки естетичними якостями, але і високою функ-
ціональністю і міцністю фасаду зі скла.  
При будівництві використано технологію навісного вентильованого 
фасаду. Навісні вентильовані фасади є високоефективними двоступеневи-
ми будівельно-фізичними системами для ізоляції від вітру і дощу. При 
цьому завдяки наявній теплоізоляції зменшуються тепловитрати. Облицю-
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вальний матеріал навісних вентильованих фасадів є дієвим захистом від 
негоди та  механічних дій.  
Навісні вентильовані фасади включають обов’язкові елементи: теп-
лоізоляцію, несучі конструкції, кріпильні елементи, повітряний прошарок, 
облицювальний шар. 
Як облицювальний шар в даному випадку використовуються алюмі-
нієві композитні панелі АМТТ (алюмокомпозит, АКП) –  це багатошаро-
вий матеріал (сендвіч), який складається з двох зовнішніх шарів алюмінію 
(товщиною від 0,3 мм) і негорючого мінерального наповнювача з триша-
ровим фасадним полівініліденфторідним покриттям (PVdF) товщиною 30 
мікрон. 
Торговельно-розважальний центр має 7 надземних поверхів (рис. 
1.2), а також підземний паркінг (рис. 1.3). 
В плані має прямокутну форму з розмірами в осях «1»-«13» – 57,6 м, 
«А»-«Є» – 36 м, висотою – 29,420 м.  Розміри типового поверху в осях «2»-
«12» – 48м, розміри поверху на відмітці +21.000 в осях «3»-«11» – 36 м. 
Висота поверху від підлоги нижнього до підлоги верхнього поверху – 4,2 
м. Висота поверху паркінгу становить – 3 м.  
Парадний вхід в будівлю знаходиться зі сторони головного фасаду, 
він оснащений тамбуром. Входи та сходи для обслуговуючого персона-
лу знаходяться окремо від входів та сходів для покупців – зі сторони 
заднього фасаду, де знаходиться ще один вихід. Підземну автостоянку з 
виходами на зовні зв’язує через контрольно-пропускні пункти 2 одноколіє-
ві рампи та 3 двомаршевих сходів. 
Підземна автостоянка розрахована на 141 місце. Рух автомобілів – 









Рис. 1.3 -  План паркінгу на відмітці -3,000 
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На площі першого поверху розташовані торгові приміщення, кафе, 
туалети, складські приміщення, електрощитова, контрольно-пропускні пу-
нкти,  приміщення для відпочинку охорони, підсобне приміщення,  кімната 
адміністрації центру. 
Головний комунікаційний вузол – атріум, який концентрує внут-
рішні горизонтальні та вертикальні елементи сполучення, забезпечує 
доступ до всіх функціональних зон. Така організація приміщень навко-
ло єдиного простору полегшує орієнтування в будівлі, доступ до різних 
її частин. Перекриття атріуму – світлопрозоре. Ефект природного освіт-
лення інтер’єру центру досягається за рахунок легкості несучих метало-
конструкцій та оптичних властивостей світлопрозорого матеріалу. 
Горизонтальний зв'язок між торговими приміщеннями забезпечуєть-
ся завдяки залу (атріуму),  вертикальний – завдяки сходам (трьох марше-
вим), ліфтам та ескалаторам з паралельним розміщенням маршів. Зв'язок 
між поверхами автостоянки забезпечується, крім пандусів, сходовими клі-
тками (двомаршеві сходи). 
 Всі двері на сходовій клітці й у тамбурі відчиняються в бік виходу з 
будівлі, таким чином забезпечуються протипожежні норми.  
   Будинок обладнаний 2-ма пасажирськими та вантажопідйомним 
ліфтами. Кількість та вантажопідйомність пасажирських ліфтів визначе-
на з урахуванням розрахунку пасажиропотоків.  
На першому поверсі запроектоване машинне приміщення ліфта.  
Вибрані габарити приміщень контролюються за умовами забезпечен-
ня сприятливої фізики середовища (природного освітлення, необхідної 
кратності повітряного обміну, акустики). Конструкція центру допускає 





1.4 КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 
 
Торговельно-розважальний центр розроблений з врахуванням 
розміщення його в міській забудові.  
 - класс будівлі II; 
 - ступінь довговічності II;  
 - ступінь вогнестійкості II. 
Конструктивну структуру будинку складають окремі взаємозалежні 
частини: фундаменти, зовнішні і внутрішні стіни, перегородки, перекрит-
тя, покрівля, сходи, вікна і двері, що виконують визначені функції. 
Конструктивна  схема  будівлі – монолітний залізобетонний каркас 
(несучі монолітні залізобетонні колони і плити) з зовнішніми самонесучи-
ми стінами з пінобетону.  
Просторова жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою ка-
ркаса будівлі й жорсткого диска перекриття. 
 




1. Визначаємо нормативні значення опору теплопередачі (Rq min) для  
даного об’єкту, по карті-схемі температурних зон – м. Мелітополь знахо-
диться в ІІ зоні, вологісний режим – нормальний (умови експлуатації Б). 
Отже, за табл. 1 ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» [6] визна-
чаємо:   
Rq min =3,3 м
2 К/Вт 
2. Конструктивна схема зовнішньої стіни наведена на рис. 1.4. 
Стіна складається з таких матеріалів: 
- 1-шар:- цементно-піщана штукатурка; 
- 2-шар:- пінобетон; 
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- 3-шар: - утеплювач  (плити піно-полістирольні); 
- 4-шар:- пароізоляція PAROC WAB 5t; 
- 5-шар:- вентильований повітряний прошарок; 
- 6-шар:- композитна панель. 
 
 
Рис. 1.4 - Конструктивна схема зовнішньої стіни 
 
Наведені вище складові стіни мають такі теплотехнічні характерис-
тики: 
1-шар:- цементно-піщана штукатурка: 
δ1=0,01м;  ρ1=1600 кг/м
3; λ 1=0,81 Вт/м К 
2-шар:- пінобетон 
δ2=0,2 м;  ρ 2=1200 кг/м
3;  λ2=0,58 Вт/м К 
3-шар: - утеплювач  (плити піно-полістирольні): 
              δу.-? (цей параметр треба визначити);   
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ρ у.=30 кг/м
3;  λу.=0,047 Вт/м 
4-шар:- PAROC WAB 5t: 
δ4=0,013 м;  ρ4=200 кг/м
3;  λ 4=0,039 Вт/м К 
5-шар:- вентильований повітряний прошарок: 
δ5=0,03 м;  R5=0,14 м
2К/Вт 
6-шар:- композитна панель: 
δ6=0,006 м;  ρ6=2,85 кг/м
2;  λ 6=0,29 Вт/м К 
         3. Коефіцієнти тепловіддачі внутрішніх і зовнішніх поверхонь 





4. Далі визначаємо товщину утеплювача: 
Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної 
конструкції розраховується за формулою:  
1 1в з в з
1 1 1 1n n і
i
i i i p
R R

    

 
       , 
де: - αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої пове-
рхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно з 
додатком Е ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» [6]  ; 
      - Ri – термічний опір i-го шару конструкції, м
2 .К/Вт; 
              - λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в 
розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К);  
δу.=(3,3-1/8,7-0,01/0,81-0,2/0,58-0,013/0,039+0,14+0,006/0,29-
1/23)·0,047=0,119 м 
Приймаємо товщину утеплювача 120 мм. 
5.Визначаєм опір теплопередачі стіни: 
R∑=1/αв
 + δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δу./ λу.+ δ4/ λ4+R5+ δ6/ λ6 +1/ αН 
R∑=1/8,7+0,01/0,81+0,2/0,58+0,12/0,047+0,013/0,039+0,14+0,006/0,29 
+1/23=3,32 м2К/Вт 




1.6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 
 
Техніко – економічні показники проекту наведено у таблиці 1.1. 
При цьому зведені показники було розраховано з використанням та-
ких коефіцієнтів: 
К1 – відношення розрахункової площі будинку до загальної. Цей ко-
ефіцієнт дорівнює: 
К1 =12401,75/13352,57=0,93 











1 Площа ділянки га 0,25  
2 Площа забудови м2 2073,6  
3 Поверховість будинку пов. 6  
4 Умовна висота будинку м 29,42  
5 Загальна площа будинку м2 13352,57  
6 Корисна площа м2 12428,77  
7 Розрахункова площа м2 12401,75  
8 Будівельний об'єм будинку: м3   
 вище відмітки 0.000 м3 48780,1  
 нижче відмітки 0.000 м3 15855,84  
9 К1  0,93  
10 К2 м 5,2  





1.7 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ. ВИСНОВКИ 
ПО ПЕРШОМУ РОЗДІЛУ 
 
1. Основними елементами будівлі багатоцільового призначення, що 
сприймають навантаження є палевий фундамент із залізобетонних бурових 
паль, залізобетонний ростверк,  залізобетонний рамно – зв’язковий каркас 
та залізобетонне ядро із стін-діафрагм. 
2. Горизонтальними елементами будівлі є перекриття (монолітні пе-
рехресні балки з плитою частиною  товщиною 160мм). 
3. Компонування каркаса визначається: 
- технологічними і архітектурними вимогами; 
- умовами експлуатації будівлі; 
- кліматичними умовами; 
- типами і матеріалами огороджувальних та несучих конструкцій. 
















РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТА РОЗРАХУНКУ 
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 
2.1 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ. ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА РАМУ 
КАРКАСУ 
 
У даному розділі матеріали збору навантажень на будівлю, які мають 
однакове значення для залізобетонних, металевих та комбінованих конс-
трукцій. 
Навантаження на будівлю включали у себе: 
- навантаження від ваги конструкцій; 
- довготривале навантаження на конструкції; 
- короткочасне навантаження на конструкції; 
- навантаження від снігу; 
- навантаження від вітру. 
Навантаження на каркас будівлі збиралися відповідно до вимог ДБН 
В.1.2-2: 2006. При цьому: 
- власна вага несучих елементів каркасу визначалась автоматично з 
використанням програми «Ліра»; 
- довготривале навантаження на плити перекриттів дорівнювало 2,50 
кПа; 
- короткочасне навантаження на плити перекриттів дорівнювало 0,50 
кПа; 
- снігове навантаження дорівнює 0,137 т/кв.м=1,37 кПа; 
- вітрові навантаження наведено у таблицях Д1 (вісі А-К, з навітря-
ного боку), Д2 (вісі К-А, з підвітряного боку), таблицях Д3 (вісі 1-13, з на-
вітряного боку), Д4 (вісі 13-1, з підвітряного боку). 
Снігове навантаження на дах будівлі визначалось згідно п. 8 ДБН 
В.1.2-2:2006 для III вітрового району (рис. Д 1 у додатку Д). 
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Для цієї цілі нами було використано електронний довідник інженера 
(ЕСПРІ).  
Вітрове навантаження на дах будівлі визначалось згідно п. 9 ДБН 
В.1.2-2:2006 для 3-го вітрового району, тип місцевості -  IV. 
Для цієї цілі нами було використано електронний довідник інженера 
(ЕСПРІ).  
 
2.2 ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ. СТАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК 
КАРКАСУ БУДІВЛІ У ПРОСТОРОВІЙ ПОСТАНОВЦІ 
 
Розрахунок напружено – деформованого стану, конструювання еле-
ментів та розробка креслень робочого проекту будівлі були виконані з ви-
користанням програми «Ліра». 
Для моделювання елементів будівлі нами було використано двоx ву-
злові (КЕ №10) та чотирьох вузлові (КЕ №41) кінцеві елементи. 
При цьому двох вузлові кінцеві елементи використовувалися для мо-
делювання колон та балок, а трьох – та чотирьох вузлові кінцеві елементи 
було використано для моделювання фундаментної плити, міжповерхових 
перекриттів та стін. 
З використанням програмного комплексу «Лір- Арм» був виконаний 
розрахунок і проектування конструкцій елементів будівлі з монолітного 
залізобетону. 
В процесі роботи комплексу проводився розрахунок будівлі і його 
окремих частин з формуванням робочих креслень і схем армування конс-
труктивних елементів. 
Розрахунок виконувався в такій послідовності: 
1.Формується модель будівлі з заданими навантаженнями на конс-
труктивні елементи за допомогою інструментарію наданого програмою. 
2. Виконується розрахунок на задані впливи. 
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3. Визначаються необхідні перетини залізобетонних лінійних та пли-
тних елементів. 
4. Виконується формування розрахункової схеми і кінцево-
елементний розрахунок напружено - деформованого стану каркасу будівлі 
ТРЦ. 
5. До схеми прикладаються навантаження, перелік яких наведено у 
таблиці 2.1 
 
Таблиця 2.1 -  Таблиця завантажень 
Найменування заван-
тажень 
Навантаження, що зв'язані з навантаженнями на 
будівлю 
Завантаження №1 
До даного завантаження відносять власну вагу 
елементів каркасу будівлі та власну вагу покрит-
тя. 
Завантаження №2 Навантаження від ваги людей та обладнання 
Завантаження №3 Вітрове навантаження (вітер з боку вісей А-Г) 
Завантаження №4 Вітрове навантаження (вітер з боку вісей 1-13) 
Завантаження №5 Снігове завантаження 
 
6. Після цього з використанням програми «Лір – Візор» виконується 
розрахунок напружено – деформованого стану каркасу будівлі для кожно-
го із завантажень. 
7. Далі виконується розрахунок на розрахункове сполучення наван-
тажень. 
8. Після цього результати розрахунку та розрахункова схема експор-
тується в програмний модуль Лір - АРМ, в якому виконується підбор та 
розрахунок елементів конструкцій. 
9. Далі із урахуванням розрахунків слід виконати побудову епюр ма-
теріалу будівлі. 
24 
10. Після цього генеруються креслення робочого проекту балок залі-
зобетонних перекриттів. 
 
Також слід визначити, що моделювання всіх елементів каркасу вико-
нується методом кінцевих елементів з впровадженням двох вузлових КЕ № 
10 та чотирьохкутних елементів №41. 
Загальний вигляд розрахункової схеми будівлі наведено на рис. 2.1. 
 
 
Рис. 2.1 - Кінцево – елементна розрахункова схема торгівельно – розважа-
льного центру 
 
На рисунках Д2, Д3, Д4, Д5 та Д6 у додатку Д наведено схеми прик-
ладення навантажень до каркасу будівлі. 
У ході проектування балок та колон нами були використані в’язані 
каркаси, виготовлені ручним способом. 
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З огляду на те, що конструкція будинку має багато колон та балок, 
мною згідно із завданням керівника проекту було запроектовано ті конс-
трукції, маркування яких наведено на рис. 2.2 та 2.3. 
 
Рис. 2.2 - Маркування розташування розрахованих та запроектованих кон-
струкцій (план) 
Примітки. 
1. Розташування розрахованих та запроектованих конструкцій помічено 
червоним кольором 
2. Даний рисунок слід читати разом з рис. 2.3 
 




1. Розташування розрахованих та запроектованих конструкцій помічено 
червоним кольором 
2. Даний рисунок слід читати разом з рис. 2.2. 
Усього було запроектовано 4 залізобетонні балки та 4 залізобетонні 
колони. 
На рис. 2.4, та рис. Д7, Д8 та Д9 у додатку Д наведено отримані нами 
епюри матеріалу у ході розрахунку напружено – деформованого стану, 
конструювання та проектування балок Б1, Б2, Б3 та Б4. 




Рис. 2.4 - Балка Б1. Епюра матеріалів 
 
На рис. Д2.5, та рис. Д10, Д11 та Д12 у додатку Д наведено отримані 
мною у ході конструювання та проектування креслення робочого проекту 
балок Б1, Б2, Б3 та Б4, які розташовані на першому, третьому, п’ятому по-
верхах та перекритті відповідно. 
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Для виконання розрахунків, генерації епюр матеріалу та креслень 




Рис. 2.5 -  Балка Б1. Креслення робочого проекту 
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використано пакет програм «Лір - Візор» та конструюючу програму пакету 
«Лір-Арм».  
У ході проектування колон нами були використані в’язані каркаси, 
виготовлені ручним способом. 
На рис. 2.6, а також на рис. Д13, Д14 та Д15 у додатку Д наведено 
отримані нами епюри матеріалу розрахованих та запроектованих мною 
прямокутних колон К1, К2, К3 та К4, які розташовані на першому, третьо-
му, п’ятому та сьомому поверхах відповідно. 
 
 
Рис. 2.6 -  Колона К1. Епюра матеріалів 
 
На рис. 2.7, Д16, Д17 та Д18 у додатку Д наведено отримані нами 
креслення робочого проекту прямокутних колон К1, К2, К3 та К4, які роз-




Рис. 2.7 -  Колона К1. Креслення робочого проекту 
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2.3 МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ 
 
У даному розділі також наведено результати розрахунку та проекту-
вання металевого каркасу об’єкту, розташованого на проспекті 50-річчя 
Перемоги, 18 у м. Мелітополі Запорізької області 
Розглядався варіант будівлі з металевим каркасом (тобто з металеви-
ми колонами та балками перекриттів) та залізобетонними плитними перек-
риттями. 
У якості колон та балок було використано двотаври заводського ви-
готовлення. 
Розрахунок, конструювання та проектування каркасу та його елемен-
тів виконувався за допомогою програмного комплексу Ліра 9.6. 
При цьому для визначення напружено – деформованого стану будів-
лі було застосовано програму «Лір - Візор», а для розрахунку та проекту-
вання вузлів металевих конструкцій будівлі було застосовано програму 
«Лір - СТК», 
Моделювання всіх елементів каркасу будівлі виконано за допомогою 
двох вузлових кінцевих елементів. 
Крім того, згідно зі завданням на проектування у ході виконання да-
ного розділу роботи мною було розраховано та запроектовано такі вузли 
металевої конструкції: 
- базу колони К1; 
- вузол примикання балки Б1 до колони К1; 
- вузол стиковки двох частин колони К1; 
- вузол стиковки двох частин балки Б1. 
Маркування означених елементів конструкцій наведено на рисунку 
2.3. 
Навантаження на каркас будівлі збиралися відповідно до вимог ДБН 
В.1.2-2: 2006.  
Навантаження на будівлю включали у себе: 
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- навантаження від ваги конструкцій; 
- довготривале навантаження на конструкції; 
- короткочасне навантаження на конструкції; 
- навантаження від снігу; 
- навантаження від вітру. 
Навантаження на каркас будівлі збиралися відповідно до вимог ДБН 
В.1.2-2: 2006. При цьому: 
- власна вага несучих елементів каркасу визначалась автоматично з 
використанням програми «Ліра»; 
- довготривале навантаження на плити перекриттів дорівнювало 2,50 
кПа; 
- короткочасне навантаження на плити перекриттів дорівнювало 0,50 
кПа; 
- снігове навантаження дорівнює 0,137 т/кв.м=1,37 кПа; 
- вітрові навантаження наведено у таблицях Д1 (вісі А-К, з навітря-
ного боку), Д2 (вісі К-А, з підвітряного боку), таблицях Д3 (вісі 1-13, з на-
вітряного боку), Д4 (вісі 13-1, з підвітряного боку). 
Снігове навантаження на дах будівлі визначалось згідно п. 8 ДБН 
В.1.2-2:2006 для III вітрового району (рис. Д 1 у додатку Д). 
Для цієї цілі нами було використано електронний довідник інженера 
(ЕСПРІ).  
Вітрове навантаження на дах будівлі визначалось згідно п. 9 ДБН 
В.1.2-2:2006 для 3-го вітрового району, тип місцевості -  IV. 
Для цієї цілі нами було використано електронний довідник інженера 
(ЕСПРІ).  
Розрахунок виконувався в такій послідовності: 
1.Формувалась модель будівлі з заданими навантаженнями на конс-
труктивні елементи за допомогою інструментарію наданого програмою. 
1.1 При цьому усі металеві елементи конструкції моделювались із 
використанням двотавра балочного типу №10 
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1.2 До схеми прикладаються навантаження, перелік яких наведено у 
таблиці 2.1 
2. Виконувався розрахунок каркасу на задані впливи. Для цього було 
використано програму «Лір - Візор». 
3. Після цього результати розрахунку та розрахункова схема експор-
тується в програмний модуль «Лір – СТК», в якому виконувався підбор та 
розрахунок металевих елементів конструкцій. Таким чином визначались 
необхідні перетини металевих лінійних та плитних елементів. 
4. Далі із урахуванням отриманих таким чином даних (тобто встано-
влених у ході попереднього розрахунку перетинів металевих елементів 
конструкції) повторювався розрахунок її напружено – деформованого ста-
ну та конструкції та її елементів (пункти 1.2-3). 
5. Після цього з використанням програми «Лір – СТК», мною було 
виконано: 
- перевірку несучої властивості металевих конструкцій каркасу; 
- розрахунок та проектування бази колони К1; 
- розрахунок та проектування вузла примикання балки Б1 до колони 
К1; 
- розрахунок та проектування вузла стиковки двох частин, з яких ви-
готовлено колону К1; 
- розрахунок та проектування вузла стиковки двох частин, з яких ви-
готовлено балку Б1. 
Результати попереднього підбору та перевірки міцності підібраного 
мною перетину колони К1 наведено у таблицях  Д5 та Д6 додатку Д відпо-
відно. 




Рис. 2.8 - База колони К1. Креслення робочого проекту 
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підібраного мною перетину балки Б1 наведено у таблицях  Д7 та Д8 додатку 
Д відповідно. 
Також наведено: 
- результати розрахунку та проектування бази колони К1 – на рис. 2.8; 
- результати розрахунку та проектування вузла примикання балки Б1 
до колони К1 - на рис. Д19 у додатку Д; 
- результати розрахунку та проектування вузла стиковки двох частин, з 
яких виготовлено колону К1 - на рис. Д20 у додатку Д; 
- результати розрахунку та проектування вузла стиковки двох частин, з 
яких виготовлено балку Б1 - на рис. Д21 у додатку Д. 
 
2.4 ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2 
Викладені у даному розділі матеріали досліджень дозволили зробити 
такі висновки: 
1. Виконано розрахунок напружено – деформованого стану залізобе-
тонного каркасу будинку ТРЦ, розташованого у м. Мелітополі Запорізької 
області України. 
3. Виконано розрахунок напружено – деформованого стану каркасу бу-
динку ТРЦ, розташованого у м. Мелітополі Запорізької області України ви-
конаного частково з залізобетону, а частково – зі металу. 
3. Розраховано та запроектовано залізобетонні колони каркасу будинку 
ТРЦ, розташованого у м. Мелітополі Запорізької області України. 
4. Розраховано та запроектовано залізобетонні балки каркасу будинку 
ТРЦ, розташованого у м. Мелітополі Запорізької області України. 
5. Розраховано та запроектовано такі вузли металевого каркасу будинку 
ТРЦ, розташованого у м. Мелітополі Запорізької області України: 
- бази колони; 
- примикання балки Б1 до колони К1; 
- стиковки двох елементів, з яких виготовлено колону К1; 
- вузол стиковки двох частин, з яких виготовлено балку Б1. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ УЛАШТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОНОЛІТНИХ 
ПЕРЕКРИТТІВ (ФРАГМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ НА ВИКОНАННЯ 
ОПАЛУБНИХ, АРМАТУРНИХ ТА БЕТОННИХ РОБІТ) 
 
У даному розділі наведено фрагмент розробленої мною технологічної 
карти, у якому наведено організацію опалубних, арматурних та бетонних ро-
біт при улаштуванні залізобетонних перекриттів. 
Даною технологічною картою передбачається наступний порядок ви-
конання робіт: 
 
3.1 ОПАЛУБНІ РОБОТИ 
 
Вони включають у себе: 
- транспортування опалубки в зону монтажу; 
- розмітка підстави під крок основних стійок; 
- установка основних стійок з триноги і унівілками; 
- установка зв'язків по стійках; 
- монтаж поздовжніх балок; 
- монтаж поперечних балок; 
- обробка торців фанери антиагдезійним мастилом; 
- установка і закріплення палуби фанери; 
- монтаж проміжних стійок в проліт між основними; 
- установка опалубки бічних поверхонь плити перекриття; 









рядними балками С, 
мм 
Відстань між основ-
ними балками А, 
мм 
Допустима відстань між стійками - В при відстані між голо-









t = 21 мм 
при тов-
щині фа-






























= 2500 мм 
160 625 625 2440 2350 1960 1820 1700 1600 1520 
180 500 625 2440 2270 1860 1720 1610 1520 1440 
200 500 625 2360 2270 1770 1640 1530 1440 1370 
220 500 625 2290 2200 1690 1560 1460 1380 1290 











рядними балками С, 
мм 
Відстань між основ-
ними балками А, 
мм 
Допустима відстань між стійками - В при відстані між голо-









t = 21 мм 
при тов-
щині фа-






























= 2500 мм 
280 500 500 2200 2050 1510 1400 1310 1120 990 
300 500 500 1980 2020 1460 1360 1280 980 910 






Рис. 3.1 -  Схема розстановки основних і другорядних стійок, головних ба-
лок, другорядних балок 
 
Крок основних і другорядних стійок, головних балок, другорядних 
балок слід визначати згідно з даними таблиці 3.1. і рисунку 3.1. 
 
3.2 АРМАТУРНІ РОБОТИ 
 
За технологією розрізняють арматурні роботи у зимових та літніх  
умовах. 
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У літніх умовах порядок виконання арматурних робіт включає у се-
бе: 
- транспортування в зону укладання арматурних виробів, фіксаторів, 
закладних деталей, утворювачі прорізів, термовкладників, пвх - трубок; 
- улаштування розбивки основи з напрямних арматурних стержнів 
нижньої сітки; 
- улаштування нижньої сітки з окремих арматурних стержнів з вико-
ристанням в'язки стиків дротом; 
- установка дистанційних прокладок - фіксаторів захисного шару; 
- установка стрижнів посилення нижньої сітки, у отвори в плиті і мі-
сцях виникнення найбільших зусиль; 
- установка відсічення для улаштування робочого шва. 
- улаштування основи з напрямних арматурних стержнів верхньої сі-
тки; 
- улаштування верхньої сітки з окремих арматурних стержнів з в'яз-
кою стиків дротом; 
- улаштування закладних деталей, утворювачів прорізів, термовкла-
дишів, каналів під електропроводку; 
- установка стрижнів посилення верхньої сітки, у отворів в плиті і 
місцях виникнення найбільших зусиль; 
- улаштування технологічного шва закріпленням сітки - рабиці між 
верхніми і нижніми стрижнями арматури; 
- установка дощок-обмежувачів для формування верхнього і нижньо-
го захисного шару у верхній і нижній поверхні технологічного шва. 
У зимових умовах порядок виконання арматурних робіт включає у 
себе: 
- транспортування в зону проведення робіт арматурних виробів, фік-
саторів, закладних деталей, утворювачів прорізів, термовладок, пвх - тру-
бок; 
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- улаштування основи з направляючих арматурних стрижнів нижньої 
сітки; 
- улаштування нижньої сітки з окремих арматурних стержнів з в'яз-
кою стиків дротом; 
- установка дистанційних прокладок - фіксаторів захисного шару; 
- установка стрижнів підсилення нижньої сітки біля отворів у плиті и 
місцях виникнення значних зусиль у конструкції; 
- установка конструкцій відсічення для утворення робочого шва; 
- укладка проводів для нагріву бетону із їх закріпленням до нижньої 
сітки з допомогою в'язального дроту; 
установка підтримуючих і каркасів із закріпленням їх до нижньої сі-
тки за допомогою в'язального дроту. 
Порядок виконання арматурних робіт у зимових умовах включає у 
себе: 
- очищення поверхні опалубки від снігу і льоду; 
- улаштування розбивочної основи з направляючих арматурних сте-
ржнів верхньої сітки; 
- улаштування верхньої сітки з окремих арматурних стержнів з в'яз-
кою стиків дротом; 
- установка заставних деталей, прорізоутворювачів, термовкладок та 
каналів під електропроводку; 
- установка стрижнів посилення верхньої сітки, у отворів в плиті і 
місцях виникнення найбільших зусиль; 
- пристрій технологічного шва закріпленням сітки - рабиці між верх-
німи і нижніми стрижнями арматури; 
 
- установка дощок - обмежувачів для формування верхнього і ниж-
нього захисного шару у верхній і нижній поверхні технологічного шва. 




3.3 БЕТОННІ РОБОТИ 
Вони включають у себе: 
- Прийом бетонної суміші в бункер; 
- Подача бетонної суміші в зону бетонування; 
- Укладання бетонної суміші з ущільненням глибинним вібратором; 
- Вирівнювання бетонної суміші за відмітками маяках; 
- Загладжування бетонної суміші; 
- Очищення приймального бункера, інструменту, оснащення від бе-
тону. 
Догляд за бетоном має розбіжності у зимових умовах та влітку. 
У літніх умовах необхідно виконати укриття відкритих поверхонь 
плити п / е плівкою. 
У літніх умовах необхідно виконати: 
- підключення гріють проводів до живильних кабелях, подача напру-
ги з трансформатора. 
- заміри температури в бетоні. 
 
3.4 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ. РОЗРІЗНЯЮТЬ ДЕМОНТАЖ 
ОПАЛУБКИ У ЛІТНІХ ТА ЗИМОВИХ УМОВАХ 
У літніх умовах слід виконати: 
- демонтаж і складування проміжних стійок; 
- опускання настилу на основних стійках; 
- перекидання поперечних балок «набік»; 
- демонтаж і складування щитів фанери; 
- демонтаж і складування поперечних балок; 
- демонтаж і складування поздовжніх балок; 
- демонтаж і складування основних стійок і триніг; 
- транспортування елементів опалубки; 
- очищення елементів опалубки від бетону. 
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У зимових умовах роботи по демонтажу опалубки включають у себе: 
- Відключення трансформатора, демонтаж живильних кабелів; 
- Зняття утеплюючих покриттів з бетону, їх очищення, згортання і 
складування на піддони для подальшого транспортування на нову захват-
ку; 
- Демонтаж і складування проміжних стійок; 
- Опускання настилу на основних стійках; 
- Перекидання поперечних балок «набік»; 
- Демонтаж і складування щитів фанери; 
- Демонтаж і складування поперечних балок; 
- Демонтаж і складування поздовжніх балок; 
- Демонтаж і складування основних стійок і триніг; 
- Транспортування елементів опалубки; 
- Очищення елементів опалубки від бетону; 
- Установка стійок переопіранія. 
 
3.5 ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД БРИГАДИ 
Роботи ведуться послідовним методом комплексної бригадою з 6 чо-
ловік з урахуванням суміщення наступних професій: 
- тесля - бетонник - 4 розряду -2 особи; 
- тесля - бетонник 3 розряду - 2 особи; 
- тесля - бетонник 2 розряду 2 особи. 
При цьому всі робітники повинні мати навички укладання арматур-
них виробів і в'язки стиків арматури.  
Крім того, не менше ніж дві особи зі складу ланки повинні бути атес-
тованими стропальниками. 
При відсутності зазначених вище спеціальностей і кваліфікації у ро-




3.6 ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3 
1. Згідно із завданням на виконання роботи розроблено фрагмент 
технологічної карти, присвячений улаштуванню залізобетонного моно-
літного перекриття. 
2. Встановлено,  що у   даному   випадку роботи слід виконувати 
послідовним методом комплексної бригадою у складі 6 чоловік з ураху-
ванням суміщення наступних професій: 
- тесля - бетонник - 4 розряду -2 особи; 
- тесля - бетонник 3 розряду - 2 особи; 
- тесля - бетонник 2 розряду 2 особи. 
 
 
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
При написанні даного розділу нами переслідувалися такі цілі: 
- визначити вартість  бетону, необхідного для зведення каркасу кож-
ного з 7 поверхів; 
- визначити вартість арматури, необхідної для зведення каркасу кож-
ного з 7 поверхів; 
- визначити вартість опалубки, необхідної для виконання бетонних 
робіт при зведенні каркасу кожного з 7 поверхів; 
- визначити об’єми бетону, необхідного для зведення каркасу будин-
ку в цілому; 
- визначити вагу арматури, необхідної для зведення каркасу будинку 
в цілому; 
- визначити площу опалубки, необхідної для виконання бетонних ро-
біт при зведенні каркасу будинку в цілому; 
- визначити витрати опалубки на один кубічний метр бетону; 
- визначити витрати арматури на один кубічний метр бетону; 
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Для зручності аналізу було виділено такі групи конструкцій: 
- колони; 
- балки; 
- плити перекриття. 
Результати визначння об’єму та вартості бетону, необхідного для зведення 
каркасу кожного з 7 поверхів, ваги та вартості арматури, необхідної для 
зведення каркасу кожного з 7 поверхів, а також площі опалубки, необхід-
ної для виконання бетонних робіт при зведенні каркасу кожного з 7 повер-
хів (включаючи цокольний) наведені у таблиці 4.1. 
Для виконання розрахунків нами було використано такі дані: 
- вартість бетону – 1900 гривень за один куб. м.; 
- вартість арматури – 12500 гривень за одну тону; 
- вартість опалубки (аренда + установка) – 300 гривні за один 
квадратний метр. 
Для зручності аналізу наведені у таблиці 4.1 представлені у 
графічній формі (рис. 4.1). 
Аналіз наведених у таблиці даних дозволив нам зробити такі 
висновки: 
- має чітка тенденція зниження вартості необхідних для зведення 













Таблиця 4.1 - Об’єми та їх вартість основних будівельних матеріалів, 

























Рис. 4.1 - Залежність вартості необхідних для зведення будівлі матеріалів 





Таблиця 4.2 - Підсумкові об’єми та їх вартість основних будівельних 
матеріалів, необхідних для будівництва каркасу будинку 
 
Підсумкова вартість 
Матеріали Колони Балки Плити Усього 
Бетон, куб. м. 195 636 2027 2858.00 
Бетон, ціна, 
грн. 
370272 1207750 3850920 5428942.00 
Арматура, кг. 16540 32261 84264 133066.00 
Арматура, ці-
на, грн. 
206755 403263 1053303 1663321.00 
Опалубка, 
кв.м. 
1949 4767 10134 16850.00 
Опалубка, ці-
на, грн. 
584642 1430227 3040200 5055069.00 
Усього, грн. 116169 3041240 7944424 12147333.00 
 
Таблиця 4.3 -  Співвідношення між необхідними для спорудження 







Колони 10,00 84,88 
Балки 7,50 50,75 
Плити 5,00 41,58 




Крім цього у таблиці 4.2 наведено ппідсумкові об’єми та їх вартість 
основних будівельних матеріалів, необхідних для будівництва всього бу-
динку, а у таблиці 4.3 - співвідношення між необхідними для спорудження 
всього будинку матеріалами. 
 
4.1 ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4 
 
Виконані нами дослідження дозволили зробити такі висновки: 
- для зведення будинку необхідно витратити 2858 куб. м. бетону; 
- вартість цього бетону дорівнює приблизно 5,429 млн. грн.; 
- для зведення будинку необхідно витратити 133,1 тонн арматури; 
- вартість цієї арматури дорівнює приблизно 1,663 млн. грн.; 
- для зведення будинку необхідно витратити 16,85 тис. кв. м. 
опалубки; 
- вартість аренди цієї опалубки (включаючи установку) дорівнює 
приблизно 5,055 млн. грн.; 
Вартість необхідних для зведення каркасу будинку опалубки та 
матеріалів дорівнює 12,147 млн. грн. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 
 
Виконані нами у ході виконання дипломної роботи дослідження до-
зволили зробити такі висновки: 
1. Основним елементом будівлі торгівельно – розважального цент-
ру, що сприймають навантаження, є залізобетонний рамно – зв’язковий ка-
ркас. 
2. Таке компонування каркаса обумовлено: 
- технологічними і архітектурними вимогами; 
- умовами експлуатації будівлі; 
- кліматичними умовами; 
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- типами і матеріалами огороджувальних та несучих конструкцій. 
3. При виконанні диплому нами було розраховано та запроектовано 
несучі конструкції каркасу 7 – поверхової будівлі з таких матеріалів: залі-
зобетонну, металу та комбіновані. 
4. Розраховано та запроектовано такі елементи несучих конструкцій 
7 – поверхової будівлі: колони, баз колон та балок покриття. 
5. У ході виконання економічних досліджень нами було зроблено 
такі висновки: 
- вартість необхідних для зведення каркасу будинку опалубки та 
матеріалів дорівнює 12,147 млн. грн; 
- при зведенні колон на один кубічний метр бетону необхідно затра-
тити приблизно 85 кг арматури; 
- при зведенні балок на один кубічний метр бетону необхідно затра-
тити приблизно 51 кг арматури; 
- при зведенні колон на один кубічний метр бетону необхідно затра-
тити приблизно 42 кг арматури. 
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Рис. Д1- Снігове навантаження 
 





















0.00 7.18 38.99 3.00 7.18 38.99 
6.00 7.66 41.59 9.00 9.10 49.38 
12.00 10.13 55.02 15.00 10.97 59.57 
18.00 11.81 64.11 21.00 12.55 68.12 
24.00 13.09 71.04 27.00 13.63 73.97 
29.42 14.06 76.33 
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18.00 -8.38 -45.54 21.00 -8.91 -48.39 
24.00 -9.29 -50.47 27.00 -9.67 -52.55 
29.42 -9.98 -54.22 
   
 





















0.00 6.80 36.94 3.00 6.80 36.94 
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24.00 12.40 67.31 27.00 12.91 70.08 
29.42 13.32 72.31 
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Рис. Д3 - Завантаження №2. Навантаження від ваги людей та обладнання 
 
Рис. Д4 - Завантаження №3. Вітрове навантаження (вітер з боку вісей А-Г) 
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Рис. Д5 - Завантаження №4. Вітрове навантаження (вітер з боку вісей 1-13) 
 





Рис. Д7 - Балка Б2. Епюра матеріалів 
 
 
Рис. Д8 - Балка Б3. Епюра матеріалів 
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Рис. Д9 - Балка Б4. Епюра матеріалів 
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Рис. Д10 - Балка Б2. Креслення робочого проекту 
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Рис. Д12 - Балка Б4. Креслення робочого проекту
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Рис. Д16 - Колона К2. Креслення робочого проекту 
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Рис. Д18 - Колона К4. Креслення робочого проекту 
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Таблиця Д6 - Результати перевірки міцності підібраного перетину ко-
лони К1 (фрагмент) 
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Таблиця Д8 - Результати перевірки міцності підібраного перетину бал-





Рис. Д19 - Вузол примикання балки Б1 до колони К1. Креслення робочого проекту 
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Рис. Д20 - Вузол стиковки частин, з яких виготовлено колону К1. Креслення робочого проекту 
